

# गंगा पथ की निर्माण अवधि तीन साल बढ़ी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

गंगा किनारे फोरलेन सड़क बनाने की राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा पथ पूर्व निर्धारित समय सीमा में नहीं बन सका। इस परियोजना का काम 9 जनवरी 2013 में निजी एजेंसी को सौंपा गया था। इसे इस वर्ष 8 सितंबर तक पूरा होना था। अब यह जून 2020 तक बन सकेगा।

## लागत में सौ करोड़ वृद्धि

- 08 सितंबर को ही पूरी होनी थी परियोजना, अब 2020 तक बनेगी
- 7.6 किमी की जगह अब 11.1 किमी एलिवेटेड होगा पथ-वे

इसकी लागत भी 100 करोड़ बढ़ गई है। पहले कुल लागत 3160 करोड़ थी।

यह जानकारी सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने दी। कहा कि पुल का स्वरूप भी बदल जाएगा। पहले के 7.6 की जगह अब यह 11.1 किमी एलिवेटेड (पुल संरचना) होगा। पहले 13.9 किमी सड़क बनाने की योजना थी, मगर जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कत के चलते अब 9.4 किमी ही बनेगी।