

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 28.09.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।


पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane/Double Lane) of Bochaha to Koetsa Road in Km 0.00 to 38.10 (अनुसूचना कार्य सहित) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-3112(अनु0) दिनांक 19.09.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 18.09.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जौंच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane/Double Lane) of Bochaha to Koetsa Road in Km 0.00 to 38.10 (अनुसूचना कार्य सहित) for the year 2017-18 (Package No.-BR 23 RC-109) |
| 2.2 योजना मद | : RCPLWE |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर। |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹4967.665 लाख।
विभागीय पत्रांक-5057(एस)अनु0 दिनांक 02.07.2018 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹4567.60 लाख।
मुख्य अभियंता(या0), उ0वि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-1503(अनु0) दिनांक 26.04.2018 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹44,52,52,613.00 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : 18 (Eighteen) Months for Construction work & 60 (Sixty) Months for Maintenance work. |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग PMGSY SBD |




28/9/18

28/9/18

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 29.08.2018
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:-
- (i) M/s Adarsh Construction
Lal Kothi Main Road Mairwa,
Siwan
- (ii) Singh Construction Pvt. Ltd.
New Satpura Colony, Aghoriya Bazar,
Muzaffarpur
- (iii) M/s Rajendra Singh & Brothers
Badri Naryan Bhwan, Ratu Road,
Ranchi, Jharkhand
- (iv) Amber Infra Project Pvt. Ltd.
C/o Gupta Gas Miscot East Champaran
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-3112(अनु0) दिनांक
19.09.2018
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा है। दिनांक 31.05.2018 को प्रथम बार प्राप्त
कारण निविदा में एक भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लेने के
कारण निविदा रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित की गई
थी। पुनः दूसरी बार दिनांक 22.06.2018 को प्राप्त
निविदा में किसी भी निविदाकार के तकनीकी बीड में
सफल नहीं होने के कारण विभागीय
ज्ञापांक-5571(ई0) दिनांक-06.08.2018 द्वारा निविदा
को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया
गया।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के पुनर्निविदा में चार निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction (ii) Singh Construction Pvt. Ltd. (iii) M/s Rajendra Singh & Brothers एवं (iv) Amber Infra Project Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।

निविदाकार Amber Infra Project Pvt. Ltd. द्वारा Experience of Similar Nature of Work (25%) of Construction work के तहत वांछित मात्रा ₹1063.62 लाख के विरुद्ध मात्र ₹921.89 लाख का ही प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। साथ ही इनके द्वारा Turn Over से संबंधित वांछित ₹2127.24 लाख के विरुद्ध मात्र ₹2019.467 लाख का ही प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इस प्रकार ये PMGSY SBD के कडिका-ITB-CI-4.4(A)(b) एवं ITB-CI-4.4(A)(a) में निर्धारित अहर्ता पूरी नहीं करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में पुनर्निविदा के चार निविदाकारों में से एक निविदाकार Amber Infra Project Pvt. Ltd. को PMGSY SBD के कडिका-ITB-CI-4.4(A)(b) एवं ITB-CI-4.4(A)(a) के तहत तकनीकी बीड में असफल एवं शेष तीन निविदाकार यथा (i) M/s Adarsh Construction (ii) Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (iii) M/s Rajendra Singh & Brothers को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

av F ABS


for 8 G av
26/9/18


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-3112(अनु0) दिनांक 19.09.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (1) M/s Adarsh Construction (2) Singh Construction Pvt. Ltd. एवं (3) M/s Rajendra Singh & Brothers को पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत Widening and Strengthening (From Single Lane to Intermediate Lane/Double Lane) of Bochaha to Koetsa Road in Km 0.00 to 38.10 (अनुरक्षण कार्य सहित) for the year 2017-18 के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष एक निविदाकार Amber Infra Project Pvt. Ltd. को असफल घोषित करने के कंडिका-ITB-CI-4.4(A)(b) एवं ITB-CI-4.4(A)(a) के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 03.10.2018 के अपराहन 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


28/9/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


28/9/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सड-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


28/9/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



28/9/18
(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-119/2018

6866(८)

पटना, दिनांक 28/9/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुभवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


28/9/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

W = ABS