

5419(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत CMBD आधारित अनादिपुर से पीरपैती भाया बटेश्वर स्थान एवं विक्रमशीला खुदाई स्थल पथ के कि०मी० 0.00 से 28.50 कि०मी० में PCC कार्य क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, पुल पुलिया कार्य, पथ फर्नीचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2015-16 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-292(अनु०) दिनांक 10.06.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | CMBD आधारित अनादिपुर से पीरपैती भाया बटेश्वर स्थान एवं विक्रमशीला खुदाई स्थल पथ के कि०मी० 0.00 से 28.50 कि०मी० में PCC कार्य क्रॉस ड्रेन कार्य, बचाव कार्य, पुल पुलिया कार्य, पथ फर्नीचर कार्य, आकस्मिक कार्य, सतह नवीकरण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2015-16 |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, भागलपुर। |
| 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹3258.82 लाख।
विभागीय पत्रांक-5622(एस०) दिनांक 24.06.2015 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹2997.95 लाख।
मु०अभि०, सीमांचल उपभाग, प०नि०वि, पटना का पत्रांक-1132(अनु०) दिनांक 28.06.2017 |
| 2.5 एकरारनामा संख्या | : | 03/CMBD/2016-17 ₹2219.53707 लाख प्रथम पूरक।
.....01/CMBD/2017-18 ₹14.38438 लाख। |

a





15.7.19

2.6 कार्य प्रारंभ की तिथि : 12.08.2016

2.7 कार्य समाप्ति की तिथि : 31.03.2019

2.8 संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

2.9 तुलनात्मक विवरणी का Part-A के विचलन की स्वीकृति कार्यपालक अभियंता द्वारा दी गई है जो उनकी सक्षमता में हैं तुलनात्मक विवरणी का Part-B Item No.- 1 to 5 का विचलन 20% से ऊपर है। अतः इसकी स्वीकृति विभागीय निविदा समिति द्वारा किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. (B) 20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरण :-

Sl. No	Item of work	Agreemented Quantity	Technical Sanctioned	% Increase	विचलन का मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6
1.	Embankment of Cons.	16060 m ³	82930.13	275.61%	1) 60324.20 m ³ As per jointly taken L/s & C/s of E/W. 2) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में दोनों तरफ 150 mm GSB के साथ Hard shoulder का प्राक्कलन। 3) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में दोनों तरफ Village Portion के Water logging part में 1.50 km में नया PQC/CCP का प्राक्कलन किया गया। 4) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में दोनों तरफ Road Safety के कारण Numbers of Sign Boards में वृद्धि हुई। 5) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में Rigid Pavement की लम्बाई बढ़ने के कारण इसके OM के Cost में वृद्धि हुई।
2.	GSB	16388.44 m ³	25274.75	54.22%	
3.	PQC/CCP	3150 m ³	4275.00	35.71%	
4.	Signboard	50 NOS	68.00	36.00%	
5.	Rigid Pavement	4.2 KM	5.7	35.71%	

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

विदित हो कि उपरोक्त कार्य मदों की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन से आच्छादित है। उक्त कार्य मदों की मात्रा स्थल के आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित किए गये थे।


विचलन सहित सभी मदों का भुगतान करने के पश्चात् भी कुल व्यय की राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत होगी।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


5.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-292(अनु0) दिनांक-10.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संलग्न अनुशंसा के आलोक में कंडिका-3(B) पर वर्णित मदों के विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि Negative Variation का भी समावेश करावें एवं विचलन में निहित मात्रा की जाँच अधीक्षण अभियंता से कराकर ही भुगतान करावें।


5.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹3558.82 लाख तक सीमित रखी जाए।

5.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय।


15.7.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19
(भवानी चंद्रन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19 -
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक: प्र0-7/विविध(विचलन)-04-111/2019

5419 (E)

पटना, दिनांक

15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी चंद्रन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।