


# बेली रोड टू पाटलिपुत्र फोर लेन निर्माण में कई रोड़े



बेली रोड - पाटलिपुत्रा स्टेशन रोड पर बना मकान • जागरण

मृत्युंजय मानी • पटना

बेलीरोड से पाटलिपुत्र स्टेशन के बीच निर्माणाधिन फोर लेन की सड़क में कई बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। निर्माण में कई रोड़े आ जाने के कारण सड़क निर्माण की गति धीमी हो गई।

दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस पथ के निर्माण में बाधाक अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार निर्देश हो चुके हैं। प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पहले 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। तीन मंजिल एक मकान बीच सड़क पर आ गया है। अधिकारियों के अनुसार हर्जाना राशि प्रशासन की तरफ दे दी गई है। मामला न्यायालय में है। आदेश

दानापुर अंचल के सीओ और एसडीएम से कई बार संपर्क किया गया है। अतिक्रमण हटते ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

सुरेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम

हो चुका है कि इस मकान को तोड़कर हटाएं। यहीं आधा दर्जन से अधिक मकान के थोड़े-थोड़े भागों को तोड़ना पड़ेगा। कई स्थानों पर मकानों में सड़क सट रही है। कई स्थानों पर सड़क पतली हो गई है। उपलब्ध जगह के अनुसार मिट्टी भराई कर गिट्टी डालकर ऊंचा कर दिया गया है। 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली इस सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराना है। बीच में डिवाइडर बनेगा।