

पटना-डोभी फोरलेन के लिए एक अक्तूबर तक की मोहलत

- जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करने का मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

संवाददाता > पटना

पटना-डोभी एनएच-83 को फोरलेन करने के लिए सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गयी है. बाकायदा मुख्य सचिव दीपक कुमार इस पर नजर रखे हुए हैं. सोमवार को उन्होंने गया, पटना और जहानाबाद के जिला पदाधिकारियों से वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की. इसमें एनएचएआई से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने एक अक्तूबर तक जमीन अधिग्रहण का काम हर हाल में पूरा कर लेने के निर्देश दिये हैं. इस मौके पर पथ निर्माण के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा भी थे.

सुस्त हैं अधिकारी: सूत्रों ने बताया कि

पटना-गया-डोभी हाईवे यानी एनएच-83 परियोजना में एजेंसी का काम काफी सुस्त है. वहीं, सरकारी मशीनरी के स्तर पर भी हीला-हवाली हो रही है. इसी वजह से काम सुस्त है. अभी मुआवजा का पेच फंसा हुआ है. पटना में सड़क निर्माण के लिए 456 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है. इसके लिए 1752.93 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. इसमें 343.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं अब तक 1219.32 करोड़ का वितरण किया जा चुका है. अभी भूमि रयतीकरण के दायर 237 मामलों में मात्र 36 मामले सरकार के पक्ष में हैं. वहीं, बीते आठ माह से लगभग 1.5 किलोमीटर भूमि में तीन इंच भूमि की भराई की गयी है. पुनपुन व मनोहर नदी पर बीते दो वर्ष से पुल का निर्माण अधूरा है.