

बाइपास छोड़ आगे बढ़ेगा सकड़ी-सहार सड़क निर्माण

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सकड़ी-सहार सड़क जल्द ही पूरी हो जाएगी। सरकार ने उन दो बाइपासों को छोड़कर सड़क निर्माण पूरा करने का फैसला किया है, जिसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। सड़क चालू कर दी जाएगी और जमीन मिलने पर बाद में बाइपास का निर्माण कराया जाएगा।

पथ विकास निगम सकड़ी-सहार सड़क को समय से पहले मार्च 2017 में ही पूरा कर रिकॉर्ड बनाना चाहता था। लेकिन जमीन अधिग्रहण में बाधा ने पूरी सड़क को लटका दिया। अब पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दे दिया है कि जहां जमीन नहीं मिल रही है वहां बाइपास को छोड़कर निर्माण पूरा किया जाए। इससे लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी दूर हो जाएगी। इस सड़क पर पांच बाइपास बनने हैं। तीन शहरों के बाइपास के लिए जमीन तो मिल गई है, लेकिन सकड़ी और नुआंव में अभी

रोड से जुड़े आंकड़े

87 किमी है पथ की लंबाई
350 करोड़ रुपए है लागत
02 साल में पूरा करने का है लक्ष्य
02 भागों में बांटकर हो रहा है काम

यह समस्या बनी हुई है। पथ विकास निगम के अधीन यह सड़क दो भागों में बन रही है। दोनों सड़कों के लिए एजेन्सी अलग है। तय समय अक्टूबर 2017 है। काम की शुरुआत अक्टूबर 2015 में हुई थी। नये फैसले से उम्मीद है कि तय समय पर सड़क पूरी हो जाएगी।

राज्य सरकार इसके पहले एक एजेन्सी को टर्मीनेट भी कर चुकी है। उस एजेन्सी ने मात्र 17 प्रतिशत काम किया था। काम की गति मंद होने के साथ कुछ और कारण से सरकार ने दोनों भागों का काम पुरानी एजेन्सी से वापस ले लिया। जिन दो नई एजेन्सियों को काम दिया गया उससे पहले ही शर्त रख दी गई थी कि काम समय पर पूरा होना चाहिए।