

जून तक पूरी होगी सकड़ी-सहार-नासरीगंज सड़क

पटना | हिन्दुस्तान न्यूज

रोहतास और भोजपुर को जोड़ने वाली सकड़ी-सहार-नासरीगंज सड़क जून 2018 तक पूरी हो जाएगी। सकड़ी में बाइपास के लिए जमीन मिल गई। वहां काम शुरू हो गया है, लेकिन अठगांव और नोनौर में बाइपास के लिए जमीन नहीं मिल रही है। अगर समय रहते जमीन नहीं मिली तो इन दो बाइपास को छोड़कर सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाइपास निर्माण बाद में जमीन मिलने पर होगा।

पथ विकास निगम सड़क को मार्च, 2017 तक ही पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाना चाहता था। लेकिन जमीन अधिग्रहण में बाधा ने पूरी सड़क को लटका दिया। अब नया लक्ष्य जून तक इसे पूरा करने का है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जमीन नहीं मिल रही है वहां के बाइपास को छोड़कर निर्माण पूरा किया जाए। इससे लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी दूर होगी। पथ विकास निगम के अधीन यह सड़क दो भागों में बन रही है। काम की शुरुआत अक्टूबर 2015 में हुई थी। सकड़ी से सहार और सहार से नासरीगंज

तक दोनों सड़कों के लिए एजेंसी अलग है। दोनों भागों में लगभग पांच-पांच किमी का काम बचा हुआ है। हालांकि इसके पहले एक ही एजेंसी पूरा काम कर रही थी, लेकिन राज्य सरकार पहले की एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया। उस एजेंसी ने मात्र 17 प्रतिशत काम किया था। काम की गति मंद होने के साथ कुछ और कारण से सरकार ने पुरानी एजेंसी से काम वापस ले लिया।