

पटना-गया-डोभी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करें

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना-गया-डोभी सड़क (एनएच-83) की फोरलेनिंग का काम अक्टूबर से युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। अगले वर्ष मार्च तक निर्माण के बड़े हिस्से का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्य सचिव दीपक कुमार के स्तर पर सोमवार को एनएच-83 के निर्माण कार्य और जमीन की समस्या को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। एनएच-83 के निर्माण की गति काफी धीमी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर इस प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग की जाती है। मुख्य सचिव तीनों जिलों के संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक जमीन अधिग्रहण के काम को पूरा करें।

पटना-गया-डोभी सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की स्थिति यह है कि 127 किमी की जरूरत है और 99 किलोमीटर के लिए जमीन उपलब्ध है। पटना और जहानाबाद में सड़क में जमीन को लेकर समस्या नहीं है। परेशानी गया जिले में है।