

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 08.11.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, भभुआ के अन्तर्गत बारे-डिहरा-सोनहन पथ के कि०मी० 0.00 से 15(अंश) तक (कुल 14.057 कि०मी० पथांश लंबाई) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-2338(अनु०) दिनांक 31.10.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 31.10.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरण निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : बारे-डिहरा-सोनहन पथ के कि०मी० 0.00 से 15(अंश) तक (कुल 14.057 कि०मी० पथांश लंबाई) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18
- 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, भभुआ।
- 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹2290.53 लाख।
विभागीय पत्रांक-5988(एस) दिनांक 06.07.2017
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2274.77 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग का पत्रांक-1633(अनु०) दिनांक 18.08.2017
- 2.5 परिमाण विपत्र की राशि : ₹2051.01743 लाख।
- 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि : 13 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 02 months for Periodic Maintenance Works.
- 2.7 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (CMBD)
- 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि : 01.09.2017
- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 11 (ग्यारह) अदद यथा:-

(i) Balwant Construction Pvt. Ltd.
Village-Sarai, P.O. Masaodha,
Jandaha, P.S. Ramgarh, District-
Kaimur.

(ii) Bhola Sharan Singh
Sahpur Tola, Pipardih, District- Aurangabad

(iii) Mamerej Construction Pvt. Ltd.
Bhardua, Chenari, Rohtas.

(iv) M/s Brijendra Kumar Singh
Village-Sarai, Post-Masodha (Jandaha), P.S.-
Ramgarh, District-Kaimur (Bhabhua)

Ca

8.11.17

27/11

- (v) M/s Pankaj Construction
At-Mahabir Asthan,
Gaurakshani, Sasaram,
Rohtas, Bihar.
- (vi) S-S Joint Venture
Karma Road, Aurangabad.
- (vii) Rajan Construction
Block More, G.T. Road,
Aurangabad.
- (viii) Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd.
Road No.9C, Rajiv Nagar, Patna.
- (ix) R.B.A. Construction Pvt. Ltd.
New Area, Sasaram, Rohtas,
Bihar.
- (x) Saj Infracon Project India Limited.
S 401, Uday Giri, Budh Marg, Patna.
- (xi) Shakti Construction
New Area, Aurangabad.
- 2.9 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ नियंत्रण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्रांक-2338(अनु0)दिनांक 31.10.2017
- 2.10 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0), उपभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.11 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:

सभी ग्यारह निविदाकार द्वारा निविदा के साथ वांछित अग्रघन की राशि संलग्न की गई है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ द्वारा करा लिया गया है।

निविदाकार Balwant Construction Pvt. Ltd. CMBD की कंडिका-ITB Clause 4.4 (A)(c) के आलाप में Bituminous work से संबंधित वांछित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Mamrej Construction Pvt. Ltd. CMBD की कंडिका-ITB Clause 4.4(A)(c) के आलाप में Concrete work से संबंधित वांछित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Saj Infracon Project India Ltd. द्वारा Earnest Money के रूप में 122 दिन वैध B.O.B निविदा के साथ संलग्न किया गया है, जबकि CMBD की कंडिका-ITB-16 एवं NIT के क्रमांक-16 के आलाप में validity 180 दिन से कम नहीं होना चाहिए।

शेष आठ निविदाकार Rajan Construction, Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd., Shakti Construction, Brijendra Kumar Singh, Bhola Sharan Singh, M/s Pankaj Construction, R.B.A. Construction Pvt. Ltd. तथा S-S Joint Venture निविदा की उपरोक्त वांछित न्यूनतम अहर्ता को पूरा करते हैं।

अतः समिति Rajan Construction, Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd., Shakti Construction, Brijendra Kumar Singh, Bhola Sharan Singh, M/s Pankaj Construction, R.B.A. Construction Pvt. Ltd. तथा S-S Joint Venture को तकनीकी बीड में सफल तथा Balwant Construction Pvt. Ltd., Mamrej Construction Pvt. Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB Clause 4.4(A)(c), एवं Saj Infracon Project India Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB-16 एवं NIT के क्रमांक-16 के आलाप में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।


 8.11.17


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2338(अनु0) दिनांक 31.10.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए ग्यारह निविदाकारों में से आठ निविदाकार यथा (i) Rajan Construction (ii) Ranjeet Kumar Construction Pvt. Ltd. (iii) Shakti Construction (iv) Brijendra Kumar Singh (v) Bhola Sharan Singh (vi) M/s Pankaj Construction (vii) R.B.A. Construction Pvt. Ltd. तथा (viii) S-S Joint Venture को पथ प्रमंडल, भभुआ के अन्तर्गत बारे-डिहरा-सोनहन पथ के कि०मी० 0.00 से 15(अंश) तक (कुल 14.057 कि०मी० पथांश लंबाई) में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल तथा तीन निविदाकार यथा (i) Balwant Construction Pvt. Ltd. CMBD की कंडिका-ITB Clause 4.4 (A)(c) (ii) Mamerej Construction Pvt. Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB Clause 4.4(A)(c) एवं (iii) Saj Infracon Project India Ltd. को CMBD की कंडिका-ITB-16 एवं NIT की कंडिका-16 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 15.11.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(भवानी प्रसाद)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक: प्र07/निविदा-84/2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।