

1158(क)
सं० १९

पथ निर्माण विभाग

दिनांक १०.०६.०२.१९ को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, पूणियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.60km) के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
- (v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-352(अनु0), दिनांक 29.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 22.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|------|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूणियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.60km) |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूणियाँ। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹430.24 लाख।
विभागीय पत्रांक-8356(एस0) दिनांक 05.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹383.21 लाख।
मु0अभि0, उत्तर बिहार उपभाग, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-3849(अनु0), दिनांक 27.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹391.51279 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 3 months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 06.12.2018 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 02 (दो) |
| (i) Graystone Infratech Pvt. Ltd.
Ashram Chowk, Araria, P.O & Dist-
Araria. | (ii) | Ramsakhi Enterprises Pvt. Ltd.
Professor Colony, Near Millia Convent School,
Rambagh, Purnea. |

+

+

+

+

6.2.19

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-352(अनु०), दिनांक
29.01.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Graystone Infratech Pvt. Ltd. एवं (ii) Ramsakhi Enterprises Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार निविदा की आवश्यक अहर्ता को पूरी नहीं करते हैं।

(i) Graystone Infratech Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity के तहत Bituminous work (BM, DBM, SDBC, BC) से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है तथा Concrete work से संबंधित जो प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है Concrete work की वांछित मात्रा से कम है। इस कारण Non Bituminous work (GSB, WBM, WMM) के year wise Bifercation की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB- Cl.4.5 A (c) को पूरा नहीं करते हैं।

(ii) Ramsakhi Enterprises Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity के तहत Bituminous work (BM, DBM, SDBC, BC) से संबंधित कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है तथा Concrete work के वांछित मात्रा 5591.35 के विरुद्ध 1191.45M³ का कागजात ही निविदा के साथ संलग्न किया गया है। तथा इनके द्वारा work programme के तहत कोई कागजात अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB- Cl.4.5 A(c) एवं ITB- Cl.4.3(1) & 4.5(B) (a) में वांछित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दोनों निविदाकार यथा (i) Graystone Infratech Pvt. Ltd. एवं (ii) Ramsakhi Enterprises Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने के साथ ही पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की जाती है।

*

F

all

Asan

R

U


6.2.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-352(अनु0), दिनांक 29.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार यथा (i) Graystone Infratech Pvt. Ltd. एवं (ii) Ramsakhi Enterprises Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, पूणियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of road from Rambag Chowk to Kaptan Pul for the year 2018-19 (Length-1.60km) को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने के साथ ही पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 11.02.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


06/02/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर बिहार
उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


6.2.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


06/02/19
(रजेश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


6/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



6.2.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-86/2019-

1158(६)

पटना, दिनांक 7/2/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग/ सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

R E 4