

दिनांक - 15/03/17 (र) दिनांक - 23.3.17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 23.03.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बारसोई के अन्तर्गत Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री कृष्ण चन्द मिश्र, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-935(अनु0) दिनांक 17.03.2017 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 09.03.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जॉच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, बारसोई। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹575.90 लाख। विभागीय पत्रांक-10350(एस0) दिनांक 22.12.2016 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹542.29 लाख। मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-58(अनु0) दिनांक 27.01.2017 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹5,75,24,819.00 |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 15 months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 15.02.2017 |
| 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या | : | 07 (सात) अदद यथा:- |

(i) M/s Laxman Kumar,
Plot No.244, Ratudih, Siwandih,
Bokaro.

(iii) M/s Rungta Enterprises,
Kahalgau, Bhagalpur.

(v) Mukesh Kumar,
Mirchaibari, Katihar.

(ii) M/s Motilal Agarwal,
Motihari

(iv) M/s Shiv Shakti Construction,
Shastri Nagar, Purnea.

(vi) Shanti Construction,
T-1/301, 4th Floor, Gorakhnath Complex,
East Boring Canal Road, Patna.

24/3

Ca

Shanti

23.3.17

(vii) Umakant Singh,
Officer's Colony, Mirchaibari,
Katihar.

- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-935(अनु0) दिनांक
17.03.2017
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


उक्त कार्य के निविदा में सात निविदाकार यथा (i) M/s Laxman Kumar (ii) M/s Motilal Agarwal
(iii) M/s Rungta Enterprises (iv) M/s Shiv Shakti Construction (v) Mukesh Kumar (vi) Shanti
Construction (vii) Umakant Singh द्वारा भाग लिया गया है। उक्त सात निविदाकारों में चार निविदाकार यथा
(i) M/s Laxman Kumar (ii) M/s Rungta Enterprises (iii) M/s Shiv Shakti Construction (iv) Shanti
Construction निविदा की आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं।

निविदाकार M/s Motilal Agarwal द्वारा Bituminous work (BM/SDBC//DBM/BC) से संबंधित कोई
प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD की कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) में
निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Mukesh Kumar द्वारा Bituminous work (BM/SDBC//DBM/BC) से संबंधित कोई प्रमाण
पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। इस प्रकार ये SBD की कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) में निर्धारित
अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Umakant Singh द्वारा Dy. Chief Engineer/Con, Eastern Railway, Jamalpur द्वारा निर्गत
अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जिसमें Pile Foundation की मात्रा वर्षवार नहीं होने
के कारण Dy. Chief Engineer/Con, Eastern Railway, Jamalpur से ई-मेल द्वारा वर्षवार विवरणी की माँग की
गई। जिसके आलोक में Dy. Chief Engineer/Con, Eastern Railway, Jamalpur द्वारा अपने ई-मेल
dcecjmp@gmail.com द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं
है। इससे स्पष्ट है कि निविदाकार Umakant Singh द्वारा गलत प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया
है। इस प्रकार ये SBD की कंडिका 4.8 में निर्धारित अहर्ता को पूरा नहीं करते हैं।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त सात निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) M/s Motilal
Agarwal को SBD की कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) (ii) Mukesh Kumar को SBD की कंडिका ITB-
Cl.4.5(A)(c) एवं (iii) Umakant Singh को SBD की कंडिका 4.8 के तहत तकनीकी बीड में असफल तथा शेष
चार निविदाकार यथा (i) M/s Laxman Kumar (ii) M/s Rungta Enterprises (iii) M/s Shiv Shakti
Construction (iv) Shanti Construction को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

Handwritten signature and date: 23.3.17


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-935(अनु0) दिनांक 17.03.2017 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल, बारसोई के अन्तर्गत Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17 के तकनीकी बीड में चार निविदाकार यथा (i) M/s Laxman Kumar (ii) M/s Rungta Enterprises (iii) M/s Shiv Shakti Construction (iv) Shanti Construction को सफल तथा तीन निविदाकार यथा (i) M/s Motilal Agarwal को SBD की कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) (ii) Mukesh Kumar को SBD की कंडिका ITB-Cl.4.5(A)(c) एवं (iii) Umakant Singh को SBD की कंडिका 4.8 के तहत असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक 30.03.2017 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 निविदाकार Umakant Singh द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित करने के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11(क) के उप कंडिका (vii) के तहत जाँचोपरान्त कार्रवाई करने के लिए मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग को निदेशित किया गया।


4.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


23-3-17


(कृष्ण चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


23.3.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


23/3/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


23-3-17


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-38/2017

1594(6)

पटना, दिनांक 23.3.17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/3/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।