

1476(६)

20/2/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 20/02/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 21A/OPRMC-2/Katihar के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
 - (v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पटना के पत्रांक-654(अनु0) दिनांक 13.02.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 13.02.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 21A/OPRMC-2/Katihar |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : पथ प्रमंडल, कटिहार। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹7580.30 लाख।
विभागीय पत्रांक-8535(एस0) दिनांक 08.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹7840.96 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3642(अनु0) दिनांक 10.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹7330.91 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 84 माह। |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग (MBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 08.02.2019 |

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अदद यथा:-
(i) Topline Infra-Projects Private Limited
Premier House, 19 Ganesh Chandra Avenue,
2nd Floor, Room No. 6A, Kolkata
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : पटना के पत्रांक-654अनु0) दिनांक-13.02.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग,
पटना द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के
संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है। दिनांक 04.01.2019 को प्रथम बार
कारण : प्राप्त निविदा की प्रक्रिया Vitiated होने के कारण पुनः
निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसे
Retender नहीं माना जा सकता है

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में एकल निविदाकार यथा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। एकल निविदाकार निविदा की आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं। कार्य की प्रथम बार आमंत्रित निविदा की तिथि 04.01.2019 थी, किन्तु त्रुटिपूर्ण Technical Sheet upload होने के कारण निविदा दूषित हो गई। फलस्वरूप पुनर्निविदा आमंत्रित की गई, जिसे Retender नहीं माना जा सकता है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के एकल निविदाकार यथा Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु अनुशंसा के साथ PWD Code के नियम 163(2) के आलोक में पुनर्निविदा हेतु अनुशंसा की जाती है।


23
AW
8
G
20.2.19


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-654(अनु0) दिनांक-13.02.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए पथ प्रमंडल, कटिहार के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No. 21A/OPRMC-2/Katihar के निविदा के तकनीकी बीड में प्रथम बार दिनांक-04.01.2019 को प्राप्त आमंत्रित निविदा के Vitiated हो जाने के कारण पुनः प्राप्त निविदा को Retender नहीं मानते हुए निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के परिप्रेक्ष्य में PWD Code के नियम 163(2) के आलोक में निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(रजनी प्रसाद)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-06-110/2019

1476 (६)

पटना, दिनांक 20/2/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

