

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 04/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Dhamdaha (Nehru Chowk) to Bihariganj Border via Barhara Kothi Road from km 0.00 to 20.25 (Total Length of Road- 20.25 km) for the year 2018-19 के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-4191(अनु0) दिनांक-24.12.2018 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-20.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम                             | : | Widening & Strengthening of Dhamdaha (Nehru Chowk) to Bihariganj Boarder via Barhara Kothi Road from km 0.00 to 20.25 (Total Length of Road- 20.25 km) for the year 2018-19 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ।  |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग     | : | ₹7906.38 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-6699(एस0) दिनांक-29.08.2018  |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग       | : | ₹9098.78 लाख।<br>मुख्य अभियंता(या0), के0निव0सं0, प0नि0वि0, पटना का पत्रांक-977(अनु0) दिनांक-06.11.2018  |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि                    | : | ₹9268.91702 लाख।  |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि                    | : | 24 (Twenty-four) Months.  |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया                      | : | ई-टेंडरिंग SBD  |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि                  | : | 15.11.2018  |

 2.1.19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-  
 (i) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd., At.+ P.O.- Hulas, P.S.- Raghapur, dist.-Supaul-852111  
 (ii) Sri Ram Enterprises  
 2nd Floor, Sri Ram Tower, M.P.D. Road, Bhagalpur
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-4191(अनु0) दिनांक 24.12.2018
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

### 3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. एवं (ii) Sri Ram Enterprises द्वारा भाग लिया गया है।

निविदाकार Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. द्वारा Experience of work done quantity के तहत 1200mm/1000mm dia RCC vertical pile की वांछित मात्रा 1146.00 M के विरुद्ध 984.0 M का ही प्रमाण पत्र निविदा कागजात के साथ संलग्न किया गया है। इस प्रकार ये SBD के कंडिका ITB-C1.4.5A(c) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

निविदाकार Sri Ram Enterprises द्वारा License of energy (Electricity) से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र निविदा कागजात के साथ संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये NIT के क्रमांक-13 में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दोनों निविदाकार यथा (i) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. को SBD के कंडिका ITB-C1.4.5 A(c) एवं (ii) Sri Ram Enterprises को NIT के क्रमांक-13 के तहत तकनीकी बीड में असफल घोषित करने के साथ समिति द्वारा पुनर्निविदा करने की अनुशंसा की जाती है।

20

R. G. 4/11/19


\* E A/S


7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


7.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-4191(अनु0) दिनांक-24.12.2018 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


7.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के अन्तर्गत **Widening & Strengthening of Dhamdaha (Nehru Chowk) to Bihariganj Border via Barhara Kothi Road from km 0.00 to 20.25 (Total Length of Road- 20.25 km) for the year 2018-19** के निविदा के तकनीकी बीड में किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के आलोक में निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-09.01.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

7.4 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
04/01/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
04/01/19  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
4/1/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।


  
4.1.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-226/2018

108(E)

पटना, दिनांक 4/1/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
4/1/19  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।