

6632(8)
26/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 26.8.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Widening and Strengthening of NH-101 Babar Ali Petrol pump to Sonwalia Dhala via Sisai-Safiyabad Dharambari-Miratola-Pakadi More under Baikunthpur Block of Gopalganj District for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2166(अनु0) दिनांक-06.08.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-05.08.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : Widening and Strengthening of NH-101 Babar Ali Petrol pump to Sonwalia Dhala via Sisai-Safiyabad Dharambari-Miratola-Pakadi More under Baikunthpur Block of Gopalganj District for the year 2018-19
- 2.2 योजना मद : CRF
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, गोपालगंज।
- 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग : ₹2976.02 लाख।
विभागीय पत्रांक-1846(एस0), दिनांक-21.02.2019
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3098.66 लाख।
मुख्य अभियंता, उ0उ0, प0नि0वि0, बिहार, पटना का पत्रांक-972(अनु0) दिनांक-12.03.2019
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹2957.20853
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 28.06.2019
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अर्द्ध यथा:-
- (i) Sona Engicon Pvt. Ltd.
Sona Commercial Complex, Thana
Road, Gopalganj
- (ii) Bholeshankar Erection and Construction Pvt. Ltd.
Vill-Chandparna, P.O.+P.S.-Sidhwaliya,
Distt.-Gopalganj (Bihar)-841423
- 2.11 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2166(अनु0) दिनांक-06.08.2019
- 2.12 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है।

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Sona Engicon Pvt. Ltd. एवं (ii) Bholeshankar Erection and Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। निविदाकार Sona Engicon Pvt. Ltd. निविदा की आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं।

निविदाकार Bholeshankar Erection and Construction Pvt. Ltd. द्वारा Key Plant & Equipment से संबंधित वांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है। इस प्रकार ये ITB Cl. 4.5 (B) (a) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दो निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा Sona Engicon Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल तथा शेष दूसरे निविदाकार Bholeshankar Erection and Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने हेतु अनुशंसा के साथ ही पुनर्निविदा की अनुशंसा की जाती है।

है।

र


1


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2166(अनु0) दिनांक 06.08.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-


4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते दो निविदाकारों में से एक निविदाकार Sona Engicon Pvt. Ltd. को पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत Widening and Strengthening of NH-101 Babar Ali Petrol pump to Sonwalia Dhala via Sisai-Safiyabad Dharambari-Miratola-Pakadi More under Baikunthpur Block of Gopalganj District for the year 2018-19 के निविदा के तकनीकी बीड में सफल एवं शेष एक निविदाकार Bholeshankar Erection and Construction Pvt. Ltd. को ITB Cl. 4.5 (B) (a) में निर्धारित अर्हता को पूरा नहीं करने के आलोक में निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित करते हुए एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के तहत निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक- 26.8.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।

4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(रामावातार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी कुमारी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-228/2019

6632 (E)

पटना, दिनांक 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी कुमारी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

