

406 (E)
16/11/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 16.01.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 23B/OPRMC-2/Gopalganj के निविदा की तकनीकी बीड, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर अनुमोदन हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-140(अनु0) दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक-12.01.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं संलग्न जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 23B/OPRMC-2/Gopalganj |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले उपभाग का नाम | : उत्तर बिहार(या0) उपभाग। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : ₹10123.60076 लाख।
विभागीय पत्रांक-8772(एस0) दिनांक-22.11.2018 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹10402.69929 लाख।
मुख्य अभियंता(या0), उ0बि0उ0,प0नि0वि0,पटना का पत्रांक-3639(अनु0) दिनांक 10.11.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : ₹9774.49476 |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : 84 (Eighty-four) Months. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : ई-टेंडरिंग MBD |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : 04.01.2019 |

Asst

8 Ce

16-1-19

- 2.9 प्राप्त निविदा की संख्या : 02 (दो) अदद यथा:-
(i) Rishi Builders India Pvt. Ltd. (ii) Sona Engicon Pvt. Ltd.
Shri Krishna Nagar, Motihari, Sona Commercial Complex, Thana Road,
Bihar. Gopalgana.
- 2.10 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा : मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण
तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग विभाग, पटना के पत्र संख्या-140(अनु0) दिनांक
12.01.2019
- 2.11 परिवाद की स्थिति : तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचित किया
गया है कि इस निविदा के संबंध में अद्यतन कोई
परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.12 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो : पुनर्निविदा नहीं है।
कारण

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


उक्त कार्य के निविदा में दो निविदाकार यथा (i) Rishi Builders India Pvt. Ltd. एवं (ii) Sona Engicon Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है। दोनों निविदाकार निविदा की आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निविदा के दोनों निविदाकार यथा (i) Rishi Builders India Pvt. Ltd. एवं (ii) Sona Engicon Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने हेतु अनुशंसा की जाती है।










4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

4.1 मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्र संख्या-140(अनु0) दिनांक-12.01.2019 से प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही, अनुशंसा तथा इसके साथ संलग्न जाँच-पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन निम्नवत् है :-

4.2 विषयांकित कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए दोनों निविदाकार यथा (1) Rishi Builders India Pvt. Ltd. एवं (2) Sona Engicon Pvt. Ltd. को पथ प्रमण्डल, गोपालगंज के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.- 23B/OPRMC-2/Gopalganj के निविदा के तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय एवं यदि दिनांक-21.01.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत करेंगे एवं पुनः विचार/अंतिम निर्णय हेतु अगली विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे। उक्त तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना वित्तीय बीड खोलकर विभागीय निविदा समिति के समक्ष अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेंगे।


4.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर निर्णय प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


16/01/19


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


16/01/19

(रजनीशा कुसार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


16/01/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


16.01.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-38/2019

406(E)

पटना, दिनांक 16/1/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16/01/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

or E ABP